

**KẾT LUẬN**  
**CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**  
**về Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê**

Ngày 17 tháng 12 năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe tình hình Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Cùng tham dự có các đồng chí: Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Công ty Cổ phần sắt Thạch Khê; Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà.

Sau khi nghe Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê thời gian qua, những kiến nghị, đề xuất, ý kiến thảo luận của các đại biểu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết luận:

1. Dự án Khai thác và tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê là một trong những dự án trọng điểm cấp quốc gia. Khai thác mỏ sắt Thạch Khê phục vụ phát triển kinh tế - xã hội là nguyện vọng của nhiều thế hệ lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo và nhân dân Hà Tĩnh. Tuy vậy, quá trình triển khai còn nhiều bất cập, quy mô Dự án rất lớn, vị trí sát biển, thời gian khai thác mỏ dài nhưng các báo cáo, trình tự về đầu tư xây dựng còn sơ sài, đơn giản, nhất là giải pháp kỹ thuật, đảm bảo môi trường, giải pháp huy động vốn,... vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã có Thông báo số 164/TB-VPCP, ngày 11/7/2011 yêu cầu dừng việc bóc đất tầng phủ và tái cơ cấu lại cổ đông của Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê. Việc tạm dừng Dự án đã gây ảnh hưởng lớn đến mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống, sinh hoạt của nhân dân trong vùng Dự án và Nhà đầu tư. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chia sẻ những khó khăn của nhân dân và Nhà đầu tư trong thời gian qua.

2. Căn cứ Thông báo kết luận số 72-TB/TW, ngày 09/5/2007 của Bộ Chính trị, các chủ trương của Trung ương, của tỉnh, thực trạng của Dự án và thực tiễn hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh:

2.1. Đề nghị Chính phủ giao cho các bộ, ngành liên quan nghiên cứu kỹ, rà soát, đánh giá lại toàn bộ quy trình, thủ tục và nội dung Dự án, làm rõ năng lực nhà đầu tư, nguồn vốn đầu tư, hiệu quả kinh tế - xã hội; quy hoạch, công nghệ, kỹ thuật khai thác, chế biến; thị trường tiêu thụ sản phẩm; phương

án tuyển dụng, đào tạo, chuyển đổi nghề cho lao động địa phương; việc đánh giá và các phương án, giải pháp cụ thể về bảo vệ môi trường (tự mực nước ngầm, sa mạc hóa, hang caster, phòng chống bão, siêu bão, lũ, đổ thải lấn biển, bãi thải trên bờ, xử lý nước thải, chất thải, cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác,...). Tiếp tục nghiên cứu để thực hiện hiệu quả các chủ trương của Trung ương, thực hiện nghiêm túc Kết luận 06-KL/TU, ngày 07/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII. Khi chưa đáp ứng đầy đủ các nội dung trên thì đề nghị chưa khởi động lại Dự án; đồng thời quy định thời hạn cụ thể việc rà soát, đánh giá hoàn thiện các nội dung liên quan đến Dự án. Trong thời gian chờ rà soát, đánh giá, hoàn thiện các nội dung Dự án, hoặc trường hợp dừng thực hiện Dự án, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương có chủ trương, giải pháp để xử lý các vấn đề tồn đọng hiện nay.


2.2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động rà soát, xây dựng quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chức năng khu vực Dự án. Đề nghị Chính phủ quan tâm, giúp đỡ, bố trí nguồn vốn, tạo điều kiện tiếp tục triển khai Đề án phát triển bền vững kinh tế - xã hội các xã chịu ảnh hưởng Dự án theo Quyết định 946-QĐ/TTg, ngày 21/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan chủ động rà soát, tham mưu các chính sách để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho nhân dân khu vực bị ảnh hưởng bởi Dự án.

2.3. Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện các nội dung, làm việc với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; kịp thời báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng, | (báo cáo)
- Các ban Đảng, VP Trung ương Đảng, |
- Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCS Đảng UBND tỉnh,
- Các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy,
- Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh,
- Thường trực các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Công ty CP Sắt Thạch Khê,
- Các đ/c Tỉnh ủy viên,
- Lưu.



**Trần Nam Hồng**